



**PROGETTO
MANIFATTURA**
green innovation factory

2010

----- LIMITE D'AMBITO

ELABORAZIONE MASTER PLAN

SISTEMAZIONE TEMPORANEA ALA EST ZIGHERANE









**PROGETTO
MANIFATTURA**



2010







- 1** ELABORAZIONE MASTER PLAN
- 2** SISTEMAZIONE TEMPORANEA ALA EST ZIGHERANE


-  PROGETTAZIONE MASTER PLAN
-  REALIZZAZIONE SISTEMAZIONI TEMPORANEE
-  LIMITE D'AMBITO
-  SISTEMAZIONI TEMPORANEE
-  AREA UNIVERSITA'



2011

- 1** PROGETTAZIONE FINALE EDIFICIO «ZIGHERANE»
- 2** PROGETTAZIONE FINALE EDIFICIO «DOCCE»
- 3** PROGETTAZIONE TEMPORANEA EDIFICIO «OROLOGIO»
- 4** PROGETTAZIONE FINALE DEMOLIZIONI AMBITO «B»
- 5** PROGETTAZIONE TEMPORANEA PARCHEGGIO DI SUPERFICE PROVVISORIO
- 6** PROGETTAZIONE FINALE AMBITO «B»








-  PROGETTAZIONE DEMOLIZIONI
-  PROGETTAZIONE OPERE TEMPORANEE
-  PROGETTAZIONE OPERE DEFINITIVE
-  LIMITE D'AMBITO
-  SISTEMAZIONI TEMPORANEE
-  AREA UNIVERSITA'





PROGETTO
MANIFATTURA

2012

- 1** COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE FINALE EDIFICIO «ZIGHERANE» E ASSEGNAZIONE LAVORI
- 2** COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE FINALE EDIFICIO «DOCCE» E ASSEGNAZIONE LAVORI
- 3** LAVORI DI SISTEMAZIONE TEMPORANEA EDIFICIO «OROLOGIO»
- 4** DEMOLIZIONI AMBITO «B»
- 5** REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PROVVISORIO DI SUPERFICE
- 6** ASSEGNAZIONE APPALTO E COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE AMBITO «B»

-  PROGETTAZIONE OPERE DEFINITIVE
-  REALIZZAZIONE OPERE TEMPORANEE
-  LIMITE D'AMBITO
-  SISTEMAZIONI TEMPORANEE
-  DEMOLIZIONI
-  AREA UNIVERSITA'
-  PARCHEGGIO TEMPORANEO DI SUPERFICE











2013


1 PROGETTAZIONE FINALE EDIFICIO
«OROLOGIO»

2 AMBITO «B» :
-BLOCCO TECNOLOGICO LUNGOLENO
(MODULO PRODUTTIVO E CENTRALE
IMPIANTI, SISTEMI DI POMPAGGIO
ANTINCENDIO E ACQUE

PIOVANE)

-TUNNEL TECNOLOGICO
-PARCHEGGIO INTERRATO OVEST
-PRIMI MODULI PRODUTTIVI E SISTEMAZIONI
ESTERNE EST









-  OPERE DEFINITIVE PROGETTATE
-  REALIZZAZIONE OPERE DEFINITIVE
-  LIMITE D'AMBITO
-  SISTEMAZIONI TEMPORANEE
-  PARCHEGGIO TEMPORANEO DI SUPERFICE
-  OPERE DEFINITIVE
-  OPERE DEFINITIVE INTERRATE
-  AREA UNIVERSITA'



PROGETTO
MANIFATTURA

2014








- 1** LAVORI DEFINITIVI DI RISANAMENTO ALA EST EDIFICIO «ZIGHERANE»
- 2** LAVORI DEFINITIVI DI RISANAMENTO EDIFICIO «DOCCE»
- 3** PROGETTAZIONE FINALE EDIFICI «BICICLETTE», «STAMPATI», «CIMINIERA» E «BOTTI»
- 4** AMBITO B:
-MODULI PRODUTTIVI E SISTEMAZIONI ESTERNE OVEST


-  PROGETTAZIONE OPERE DEFINITIVE
-  REALIZZAZIONE OPERE DEFINITIVE
-  LIMITE D'AMBITO
-  OPERE DEFINITIVE PROGETTATE
-  SISTEMAZIONI TEMPORANEE
-  OPERE DEFINITIVE
-  AREA UNIVERSITA'
-  SISTEMAZIONI ESTERNE



2015

- 1** LAVORI DEFINITIVI DI RISANAMENTO ALA OVEST EDIFICIO «ZIGHERANE»
- 2** PROGETTAZIONE DEFINITIVA SISTEMAZIONI ESTERNE AMBITO «A»
- 3** AMBITO B, FASCIA LUNGOLENO:
 - LEARNING CENTER
 - BLOCCO FITNESS / COMMERCIO / RISTORO / PRODUTTIVO






-  PROGETTAZIONE OPERE DEFINITIVE
-  OPERE DEFINITIVE PROGETTATE
-  REALIZZAZIONE OPERE DEFINITIVE
-  LIMITE D'AMBITO
-  OPERE DEFINITIVE
-  AREA UNIVERSITA'
-  SISTEMAZIONI ESTERNE




PROGETTO
MANIFATTURA

2016







- 1** LAVORI DEFINITIVI DI RISANAMENTO EDIFICIO «BOTTI»
- 2** LAVORI DEFINITIVI DI RISANAMENTO EDIFICIO «BICICLETTE»
- 3** LAVORI DEFINITIVI DI RISANAMENTO EDIFICI «STAMPATI» E «CIMINIERA»
- 4** AMBITO «B»:
 - PARCHEGGIO INTERRATO EST (capienza e n° livelli determinati in base a efficacia GTP)
 - AUDITORIUM POLIVALENTE


-  OPERE DEFINITIVE PROGETTATE
-  REALIZZAZIONE OPERE DEFINITIVE
-  LIMITE D'AMBITO
-  OPERE DEFINITIVE
-  AREA UNIVERSITA'



2017

- 1** LAVORI DEFINITIVI DI RISANAMENTO EDIFICIO «OROLOGIO»
- 2** AMBITO «B»:
- COMPLETAMENTO MODULI PRODUTTIVI E
SISTEMAZIONI ESTERNE EST

-  REALIZZAZIONE OPERE DEFINITIVE
-  LIMITE D'AMBITO
-  SISTEMAZIONI ESTERNE
-  SISTEMAZIONI TEMPORANEE
-  OPERE DEFINITIVE
-  AREA UNIVERSITA'









**PROGETTO
MANIFATTURA**

2018

1 REALIZZAZIONE SISTEMAZIONI ESTERNE
AMBITO «A»


2 COMPLETAMENTO AMBITO «B»:
-BRIDGE PUBBLICO DI COPERTURA
-IMPIANTO FOTOVOLTAICO
-ORTI E SERRE

-  REALIZZAZIONE OPERE DEFINITIVE
-  LIMITE D'AMBITO
-  OPERE DEFINITIVE
-  AREA UNIVERSITA'
-  SISTEMAZIONI ESTERNE



PROGETTO
MANIFATTURA

2018



LIMITE D'AMBITO



GREEN INNOVATION FACTORY



AREA UNIVERSITA'



**PROGETTO
MANIFATTURA**